



COMUNE DI MONTANARO

Città' Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER L'ANNO 2022. - Decreto 14 Gennaio 2022 - C.I.G.: 9258979F2B - C.U.P E77H22002900001

**RELAZIONE SULLO STATO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Peruzzo Viviana

DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Recco Paolo

PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE : *Det. n. 64/201 del 31/05/2022*

AGGIUDICAZIONE LAVORI : *Determina n. 81/260 del 06/07/2022*

RIBASSO OFFERTO : *2,50 % sull'importo soggetto a ribasso pari a € 20.101,57*

IMPRESA : *Ditta BITUX SPA con sede in Via Tunisi n.70 - 10134 TORINO*

L'anno 2022 il mese di Settembre, il giorno 15 in Montanaro.

Intervento

L'appalto in oggetto è finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del sedime stradale di Piazza Sen. Frola e Svincolo Nord (Carabinieri).

In particolare i lavori riguardano le seguenti prestazioni:

- Messa in sicurezza zone di cantiere;
- Fresature, Asfaltature e ripristini di sedimi stradali;
- Rifacimento di segnaletica orizzontale;
- Sigillature crepe e imperfezioni dei sedimi stradali in asfalto

Assuntore dei lavori

Come risulta dalla Determinazione n. 81/260 del 06/07/2022, di Aggiudicazione "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER L'ANNO 2022", sono stati affidati alla ditta BITUX SPA con sede in Via Tunisi n.70 - 10134 TORINO che ha offerto il ribasso del 2,50% sull'importo a base d'asta oggetto di ribasso di € 20.101,57 e così per un importo di € 19.599,03 che sommato all'importo degli Oneri di Sicurezza di € 350,00 comporta un importo contrattuale di € 19.949,03 (IVA esclusa).

Subappaltatore

Non sono stati richiesti e concessi lavori in subappalto.

Danni di Forza maggiore

Durante il corso dei lavori non sono stati rilevati danni di forza maggiore

Procedimento per affidamento lavori

- Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con Decreto 14 Gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.15 del 20 gennaio 2022, ha stabilito l'Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano".
- In particolare, il contributo per l'anno 2022 è stato assegnato nelle seguenti misure: ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno.
- Così come evidenziato nell'allegato "A" del succitato Decreto, il Comune di Montanaro è destinatario della somma pari a 25.000 euro per l'anno 2022.
- Il succitato decreto, stabilisce, pena la revoca dell'assegnazione, che detti lavori abbiano inizio **entro il 30 luglio 2022** per i contributi relativi all'anno 2022.
- Oltremodo, il Decreto in oggetto, stabilisce che i contributi saranno erogati ai comuni beneficiari in due quote pari 80% previa verifica dell'avvenuto inizio dei lavori e dell'esecuzione degli stessi attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del presente decreto, come previsto dal comma 412 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
- per una seconda quota, pari al restante 20 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
- con determinazione a contrarre n. 64/201 del 31/05/2022 sono stati approvati i documenti necessari per la predisposizione della Trattativa Diretta per l'affidamento dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER L'ANNO 2022. Decreto 14 Gennaio 2022", ai sensi del Decreto Legge n.76/2020 (convertito in L. 120/2020) ed interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del predetto D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite il portale del Mercato Economico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- con determinazione n. 81/260 del 06/07/2022 sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria del sedime stradale di Piazza Sen. Frola e Svincolo Nord (Carabinieri), mediante procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D. L. N. 72/2020 (L.120/2020) TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.
- I lavori sono stati consegnati in data 14/07/2022 così come risulta dal Verbale stipulato e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa in pari data;

Andamento e realizzazione dei lavori

A seguito dell'affidamento dei succitati lavori, si è proceduto all'effettuazione di opportuni sopralluoghi al fine di localizzare in modo univoco le aree interessate dagli interventi previsti in appalto e la definizione delle soluzioni da adottare ai fini della sicurezza del cantiere.

Successivamente ad incontri e sopralluoghi con l'assuntore dei lavori, è stato definito un cronoprogramma e la successione precisa delle fasi temporali di esecuzione degli interventi.

Si precisa che i lavori sono iniziati conformemente alle varie disposizioni dell'affidamento, così come evidenziato nel processo verbale di consegna lavori del 14/07/2022.

- Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.
- Durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.
- Nell'esecuzione delle opere non si sono verificati ritardi da parte dell'impresa esecutrice.
- I lavori sono stati conclusi in data 13/08/2022 così come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori;
- Non sono state applicate alcune penali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita effettuata il giorno 15/09/2020, dal sottoscritto Direttore dei Lavori, arch. Paolo Recco, nonché dall'ing. Silvia Valle, Direttore del cantiere dell'impresa.

Con la scorta degli Atti di Affidamento, nonché degli schemi progettuali, si è verificato il risultato del servizio effettuato constatando come lo stesso risulta conforme e corrispondente alle prescrizioni contrattuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori

CONSIDERATO

- che i lavori sono stati eseguiti correttamente e corrispondono alle previsioni di "Progetto", ed alle indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori;
- che i prezzi applicati sono stati quelli del contratto;
- che l'importo dei lavori non è superiore a quello della somma autorizzata;
- che non occorrono occupazioni definitive o temporanee di stabili;

CERTIFICA

che i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER L'ANNO 2022. Decreto 14 Gennaio 2022" di cui ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SEDIME STRADALE DI PIAZZA SEN. FROLA E SVINCOLO NORD (CARABINIERI)", eseguiti dalla Ditta BITUX SPA con sede in Via Tunisi n.70 - 10134 TORINO e con sede operativa e amministrativa in Via Principessa Jolanda n. 54 - 10090 Foglizzo (TO) sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue evidenziato :

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€.	20.451,57
A dedurre oneri di sicurezza D.lgs 81/08	€.	<u>350,00</u>
	€.	20.101,57
A dedurre ribasso d'asta del 2,50%	€.	<u>502,54</u>
	€.	19.599,03
A sommare oneri di sicurezza D.lgs. 81/08	€.	<u>350,00</u>
Importo netto credito dell'impresa	€.	<u>19.949,03</u>

(diconsi euro diciannovemilanovecentoquarantanove/03), dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Montanaro, li 15/09/2022

Ditta BITUX S.p.A. - Foglizzo (TO)
Ing. Silvia Valle, direttore del cantiere dell'impresa _____

BITUX S.P.A.
l'Amministratore Unico

La Stazione Appaltante Comune di Montanaro
arch. Paolo Recco, Direzione Lavori _____

La Stazione Appaltante Comune di Montanaro
Ing. Viviana Peruzzo Il Responsabile del Procedimento _____



1978
1979