



COMUNE DI MONTANARO

Città Metropolitana di Torino

IL SINDACO

Prot. n° 10170 del 28.10.25

Montanaro, 27 Ottobre 2025

Ill.mo Consigliere di "Salviamo Montanaro!"

Ing. Giovanni PONCHIA

e p.c. Stim.mi Consiglieri

rispettive mail

Oggetto: Risposta all'interrogazione ns. prot. 9325 del 6 Ottobre 2025: **Piazzale del Cimitero**

In riferimento alla richiesta in oggetto, interessati all'uopo gli Uffici competenti, con la presente trasmettiamo la relazione debitamente redatta dagli stessi.

Cordiali saluti,



Il Sindaco

Dott. Antonino CARERI



COMUNE DI MONTANARO

Città Metropolitana di Torino

Oggetto: Riscontro tecnico interrogazione consiliare n. 06/2025 – Piazzale del Cimitero

Egregio Ing. Giovanni Ponchia,

in riferimento alla Sua interrogazione consiliare n. 06/2025, prot. n. 9325, relativa al Piazzale antistante il Cimitero Comunale, si comunica quanto segue:

Durante i lavori in oggetto a causa di sopravvenute circostanze tecniche impreviste e non prevedibili è stato necessario predisporre una variante in corso d'opera. Il progetto oggetto di variante è stato trasmesso alla *Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggistica per la Città Metropolitana di Torino* con prot. 6456 in data 04/07/2025, la quale ha rilasciato parere favorevole con comunicazione prot. 8226 del 01/09/2025.

Successivamente la variante in oggetto è stata approvata con determina n. 345/114 del 23/09/2025.

Si precisa che la planimetria allegata alla Sua interrogazione (richiesta con l'accesso agli atti n. 07/2025 ed ottenuta tramite PEC in data 11/09/2025) è antecedente alla planimetria oggetto della perizia di variante approvata ed allegata alla suddetta determina.

Gli elaborati aggiornati, predisposti in conformità alla perizia di variante, sono stati finalizzati anche alla correzione di alcuni refusi presenti nella versione originaria del progetto, senza comportare alcun incremento dei costi previsti.

Le modifiche non sostanziali, di carattere tecnico introdotte con la variante, ivi comprese le scelte relative ai cordoli in cemento e alla pavimentazione con autobloccanti, sono state adottate in ragione di esigenze tecniche rilevate in cantiere e delle prescrizioni recepite nel parere della Soprintendenza. L'obiettivo perseguito è stato quello di assicurare la piena conformità alle prescrizioni di tutela, nonché di garantire la durabilità e la sicurezza dell'opera in relazione alla sua fruizione pubblica.

Per quanto riguarda la posa dei cordoli a sporgere si rimanda al riscontro (prot. 4097 del 24/04/2025) alla sua precedente segnalazione (prot. 3786 del 16/04/2025).

La documentazione aggiornata, comprensiva della perizia di variante e dei relativi pareri (prot. nn. 6456, 8226 e determinazione n. 345/114), è depositata negli atti comunali e può essere consultata dai componenti del Consiglio secondo le modalità previste dalla normativa.

Il Direttore dei Lavori
Arch. Alessio CEDRO
Servizi Manutentivi e Gestionali e
Protezione Civile



Per presa visione il RUP
Arch. Milena MISIA
Responsabile del Settore
Tecnico e Tecnico Manutentivo

Via Matteotti, 13 – 10017 Montanaro (TO)
Tel 011 91 60 102 – Fax 011 9193035
www.comune.montanaro.to.it

e-mail: sindaco@comunemontanaro.it, PEC: comune.montanaro.to@legalmail.it